



**H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO SINALOA
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**



Expediente: FAISMUN/H.A20/2025

ASUNTO: INICIO DE OBRA

**C. LIC. MARY JANETH ORTIZ ARTHUR
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO**

A través de la presente, me permito informar a Usted, que a partir del día de hoy se dieron por iniciados los trabajos con relación al Contrato No. **FAISMUN-AD-010-2025**, consistente en la Obra: **CONSTRUCCION DE 4 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 61.66 M2, EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA**; para que programe el procedimiento de fiscalización de dicha obra.

Sin otro en particular, reitero mis atentas consideraciones.

ATENTAMENTE

"Juntos Pueblo y Gobierno, haremos historia"

**San Ignacio, Sin; 03 de Noviembre del 2025
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS



C.c.p.- Archivo
IQB/G.Sady's ***

SAN IGNACIO, SINALOA A 03 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES
P R E S E N T E

En relación al contrato **No. FAISMUN-AD-010-2025**, consistente en la obra: **Construcción de 4 Techos de Concreto de 10 cms de Espesor con un Área Total de 61.66 m2, en la Localidad de Coyotitan, Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa**, En cumplimiento a la cláusula quinta le informo que el Superintendente de Construcción designado será el Ing. Martin Manuel Rodríguez Galván, quien tendrá poder amplio para decidir todo lo relacionado con el cumplimiento de este contrato.

Sin más por el momento me despido de usted enviándole un afectuoso saludo y quedo a sus órdenes.

A T E N T A M E N T E

Francisco Mejorado G
C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

📞 647 110 42 18

✉️ fmconstrucciones2000@gmail.com

📍 Calle Libertad s/n Col. Centro C.P.
82900, San Ignacio, Sin.

SAN IGNACIO, SINALOA A 03 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

C. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES
P R E S E N T E

Por medio de la presente, informo a usted que el día 03 de noviembre del presente año se dio inicio a los trabajos en relación al contrato **No. FAISMUN-AD-010-2025**, consistente en la obra: **Construcción de 4 Techos de Concreto de 10 cms de Espesor con un Área Total de 61.66 m2, en la Localidad de Coyotitan, Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa.**

Sin más por el momento me despido de usted enviándole un afectuoso saludo y quedo a sus órdenes.

A T E N T A M E N T E

Francisco Mejorado C
C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

☎ 647 110 42 18
✉ fmconstrucciones2000@gmail.com

📍 Calle Libertad s/n Col. Centro C.P.
82900, San Ignacio, Sin.